



Verantwortlich: Steffen Gärtner  
Amt: Gemeindedirektor(in)

## SITZUNGSVORLAGE

R/X/186

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.12.2024	4	nein
Gemeinderat	12.12.2024	7	ja

### Sanierung und Nachverdichtung der Straßenbeleuchtung in Reppenstedt - Deckung überplanmäßiger Kosten

#### Sachverhalt:

Die Maßnahme „Sanierung und Nachverdichtung der Straßenbeleuchtung“ wurde abgeschlossen, und die geprüfte Schlussrechnung beläuft sich auf 414.456,10 €. Die ursprünglich vereinbarte Auftragssumme lag bei 365.545,03 €. Es standen Haushaltsmittel in Summe von 350.000,00 € zur Verfügung. Es sind somit ungedeckte Mehrkosten in Höhe von 64.456,10 € entstanden.

Erläuterungen zu den Mehrkosten:

#### 1. Straßenbeleuchtung Hasenwinkler Weg:

- Die Verlegung der Straßenbeleuchtung auf die gegenüberliegende Straßenseite wurde durchgeführt, um den Baumbestand auf der östlichen Seite zu schützen (siehe Protokoll zur Auftragsvergabe, 23. Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 05.10.2023).
- Zudem entstanden 3 zusätzliche Lichtpunkte
- Zusätzliche Kosten insgesamt: **35.065,99 €**

#### 2. Straßenbeleuchtung Schnellenberger Weg:

- Der Ausbau der Beleuchtung (bestehende Lichtpunkte + 9 neue Lichtpunkte) wurde aufgrund der zeitgleich durchgeführten Radwegbauarbeiten umgesetzt, um doppelte Baumaßnahmen am Geh- und Radweg zu vermeiden. Eine Berücksichtigung im Haushaltsansatz für die Straßenbeleuchtung im Schnellenberger Weg erfolgte jedoch nicht, da dies über Investition des Radwegeausbaus im Schnellenberger Weg erfolgen sollte.
- Zusätzliche Kosten insgesamt: **23.056,13 €**

Die Deckung der überplanmäßigen Kosten wurde im Rahmen der Auftragsvergabe ursprünglich aus der Investition „Sanierung Dachtmisser Straße I-2021-R01“ beschlossen (Sitzung vom 05.10.2023).

Es wird vorgeschlagen, die Mehrkosten aus dem Budget für den Radwegeausbau „**Schnellenberger Weg nach Oedeme I-2021-R14**“ zu decken. Die nicht ausgeschöpften Mittel dieser Investition belaufen sich auf **216.780,07 €** und ermöglichen die Deckung der gesamten überplanmäßigen Kosten.

Damit bleibt das Investitionsbudget „**Sanierung Dachtmisser Straße I-2021-R01**“ für die geplanten Maßnahmen erhalten.

#### Beschlussempfehlung:

Der Rat der Gemeinde Reppenstedt beschließt:

1. Die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 64.456,10 € für die Maßnahme „Sanierung und Nachverdichtung der Straßenbeleuchtung“ wird genehmigt.
2. Zur Deckung wird das Investitionsbudget „Radweg Schnellenberger Weg nach Oedeme I-2021-R14“ herangezogen, anstelle der ursprünglich vorgesehenen Investition „Sanierung Dachtmisser Straße I-2021-R01“.