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Gemeinderat   ja 

 
 
Rechnungsabschluss Erschließung Gewerbegebiet Beerwind 

 

 
Sachverhalt: 
 
In Ergänzung zur SV K/2023/21 liegt nun die durch das Planungsbüro Sweco geprüfte Schlussrech-
nung der Firma POST aus Dahlenburg vor. Die Schlusszahlung beläuft sich auf 110.072,89 €. Somit 
sind Gesamtkosten der Firma POST i. H. v. 888.175,99 € entstanden. 
 
Das Ausschreibungsergebnis belief sich auf 754.182,43 € (siehe K/2021/17). Somit ergeben sich 
133.993,56 € überplanmäßige Ausgaben für die Erschließungsarbeiten, die noch formell zu beschlie-
ßen sind. Die Gründe der überplanmäßigen Ausgaben werden mündlich in der Sitzung erläutert. 
 
Die Schlussrechnung des Büro Sweco für die Planungsleistung der Erschließung des Gewerbege-
biets (siehe K/2020/21) liegt derzeit noch nicht vor. Evtl. wird diese zunächst eine Teilschlussrech-
nung sein, da Sweco in Teilbereichen auch noch die Leistungsphase 9 im Auftrag hat, die erst nach 
Ende der Gewährleistungsfrist der Baumaßnahme abgerechnet werden kann. Die Honorarsumme 
dafür ist jedoch relativ gering. Bei manchen Auftraggebern ist es so geregelt, dass Sweco nach Ab-
schluss der Baumaßnahme bereits eine Schlussrechnung (inkl. Lph 9) stellt. Evtl. ist dies hier auch 
möglich. Eine genaue Restsumme der Rechnung kann Sweco noch nicht nennen, da dies von den 
Herstellungskosten (sprich den Baukosten gem. Schlussrechnung der Fa. Post) abhängig ist. Hierzu 
gibt es evtl. noch Diskussionsbedarf. Evtl. kann Sweco einen ca.-Betrag bis zur Sitzung nennen. Die 
Teilschluss- oder Schlussrechnung kann Sweco bis Ende Oktober 2023 einreichen. Insofern kann 
bereits auch hier ein formeller Beschluss zu einer evtl. geringfügigen überplanmäßigen Ausgabe er-
folgen. 
 
Da die Kosten im Gesamtbudget des Haushalts veranschlagt sind, ist keine anderweitige Deckung 
erforderlich. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Die erforderlichen überplanmäßigen Ausgaben für die Erschließung und Planungsleistung für das 
Gewerbegebiet Beerwind werden beschlossen. 
 
 


